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MINISTERSTVO KULTURY 
PAMÁTKOVÁ INSPEKCE 
Maltézské nám. 471/1, 118 11 Praha 1 
 

     Výtisk č. 1 
     Počet listů: 11  

               Počet příloh: 16 
 
 
 
 

PROTOKOL 
o výsledku státní kontroly  

 
 
Předmětem kontroly bylo plnění povinností vlastníka národní kulturní památky 
Karlova mostu v Praze, vyplývajících ze zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, 
ve znění pozdějších předpisů. Kontrola byla zaměřena na přípravu obnovy Karlova 
mostu a její realizaci v roce 2007 a 2008. 
 
 
 
Kontrolu podle zákona č. 552/1991 Sb., o státní kontrole, ve znění pozdějších předpisů, 
provedla v době od 14. července 2008 do 26. září 2008 kontrolní skupina Památkové inspekce 
Ministerstva kultury ve složení PaedDr. Lenka Svobodová a Ing. Miroslava Mašková. 
 
Vlastníkem Karlova mostu v Praze je Hlavní město Praha se sídlem Praha 1, Staré Město, 
Mariánské náměstí 2, zastoupené odborem městského investora Magistrátu hlavního města 
Prahy.  
 
 
 
 

KONTROLNÍ ZJIŠTĚNÍ 
 
 

1.  Příprava obnovy Karlova mostu 
 

1.1  Oznámení stavební činnosti na území s archeologickými nálezy 
 
Před zahájením opravy Karlova mostu v Praze stavebník nesplnil oznamovací povinnost 
stanovenou § 22 odst. 2 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
předpisů. Podle cit. ustanovení je stavebník povinen již v době přípravy oznámit stavební 
činnost na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu Akademie věd České 
republiky a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný 
archeologický výzkum. 
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1.2   Závazná stanoviska orgánu státní památkové péče 
 
 
1.2.1  Závazné stanovisko před zpracováním přípravné dokumentace 
 
Vlastník národní kulturní památky Karlova mostu si před zpracováním přípravné a projektové 
dokumentace nevyžádal závazné stanovisko orgánu státní památkové péče. Povinnost vyplývá 
z ustanovení § 14 odst. 1, 3 a 7 zákona o státní památkové péči. Důsledkem porušení zákona 
je absence základních vstupních podmínek, za kterých bylo možno připravovat a provádět 
opravu národní kulturní památky Karlova mostu. Podle ust. § 9 odst. 4 vyhlášky Ministerstva 
kultury č. 66/1988 Sb., kterou se cit. zákon provádí, orgán státní památkové péče v závazném 
stanovisku pro přípravu a realizaci opravy stanoví základní podmínky, a to k zabezpečení 
dalšího zachování a ochrany kulturní památky, zajištění kvality a hospodárnosti všech 
přípravných a prováděcích prací, provedení nezbytných výzkumných a průzkumných prací, 
zpracování dokumentace obnovy atd.   
 
 
1.2.2  Závazné stanovisko k přípravné dokumentaci 
 
Závazné stanovisko k přípravné dokumentaci „Oprava Karlova mostu“, (vypracované spol. 
s r.o. Mott MacDonald Praha v březnu 2004) bylo orgánem státní památkové péče 
Magistrátem hl. m. Prahy vydáno pod č.j. MHMP 43934/2004/Fab dne 14. 5. 2004. Podmínku 
č. 2 tohoto pravomocného rozhodnutí, že „bude předložen zkompletovaný a aktualizovaný 
stavebně-historický průzkum, včetně archivní rešerše a kompletní ikonografie“, vlastník 
kulturní památky nesplnil. Stavebně-historický průzkum, základní předpoklad 
kvalifikovaného přístupu k obnově kulturní památky, nebyl orgánu státní památkové péče 
předložen a nebyl ani vypracován. Porušení správního rozhodnutí je o to závažnější, že řádný 
stavebně-historický průzkum Karlova mostu, této výjimečné národní kulturní památky, 
vlastník nezajistil ani v minulosti. V souvislosti s předchozími opravami byl Státním ústavem 
pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze v roce 1964 vypracován elaborát 
nesoucí název „Karlův most, stavebně historický průzkum“, v jehož úvodní poznámce sami 
autoři uvedli: „Protože za dané situace nebylo možno zkoumat most v uvedeném rozsahu, 
nutno považovat elaborát za pouze úvodní stať v řešení tohoto úkolu.“ Další práce Státního 
ústavu pro rekonstrukci památkových měst a objektů v Praze z roku 1983 nesoucí opět název 
„Karlův most, stavebně historický průzkum“, je téměř doslovným přepisem původního 
elaborátu z roku 1964, včetně úvodní poznámky: „Protože za dané situace nebylo možno 
zkoumat most v uvedeném rozsahu, nutno považovat elaborát za pouze úvodní stať v řešení 
tohoto úkolu.“  
 
 
1.2.3  Závazné stanovisko k projektové dokumentaci pro stavební povolení 
 
Závazné stanovisko orgánu státní památkové péče k projektové dokumentaci pro stavební 
povolení „Oprava Karlova mostu – etapa 0003, oprava mostovky a kamenného pláště“ 
(vypracované a.s. PUDIS) bylo Magistrátem hl. m. Prahy vydáno dne 17. 1. 2006 pod č.j. 
MHMP 180521/2005/Műl/Půl. Závazné stanovisko je podle § 14 odst. 4 zákona o státní 
památkové péči obligatorním podkladem stavebního povolení. V této souvislosti je zásadním 
pochybením vlastníka, že k žádosti o vydání závazného stanoviska orgánu státní památkové 
péče přiložil projekt zpracovaný v srpnu 2005, zatímco stavebnímu úřadu předložil projekt 
z října 2005.  
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V závazném stanovisku k projektové dokumentaci pro stavební povolení orgán státní 
památkové péče stanovil podmínky, za kterých byla další příprava a realizace obnovy Karlova 
mostu přípustná. 

• Vlastník Karlova mostu nesplnil podmínku č. 4 tohoto pravomocného rozhodnutí, 
která ukládala povinnost před provedením úprav kamenných bloků zábradlí provést 
průzkum kamenických značek a dalších z hlediska památkové péče důležitých detailů. 
Mezi důležité detaily patří např. důlky pro kamenické kleště, charakteristické pro 
středověké stavby (viz fotodokumentace pořízená Památkovou inspekcí ve skladu 
kamenů, které byly vyřazeny při současné opravě zábradlí Karlova mostu – přílohy č. 
2 a 4).  

• Vlastník dále nesplnil podmínky č. 8 a 9, když v době přípravy oprav nepředložil 
orgánu státní památkové péče k vydání závazného stanoviska další stupeň 
dokumentace, řešící mj. povrchové přizpůsobení nově vkládaných kamenů stávajícímu 
povrchu mostu či spárovací maltu na kamenné zábradlí mostu.  

• Orgánu státní památkové péče dále nebyl předložen k vydání závazného stanoviska 
návrh úprav na zabezpečení ochrany sochařské výzdoby a ploch konstrukce mostu 
ohrožených během stavby, jak bylo vlastníkovi uloženo podmínkou č. 10. 

 
 
1.2.4  Závazné stanovisko k dalšímu stupni projektové dokumentace  
 
K dalšímu stupni projektové dokumentace si vlastník před zahájením opravy mostovky a 
kamenného zábradlí Karlova mostu závazné stanovisko orgánu státní památkové péče 
nevyžádal. Žádost podal až 22. července 2008, téměř po roce od zahájení opravy a týden po 
zahájení kontroly Památkovou inspekcí, která předmětné závazné stanovisko požadovala 
předložit. Povinnost vypracovat další stupeň dokumentace vyplývala z výše uvedeného 
rozhodnutí orgánu státní památkové péče vydaného k projektu pro stavební povolení. 
V dalším stupni dokumentace bylo nutno zejména vyřešit opravu kamenného zábradlí a 
přilehlých partií, kterou se projekt pro stavební povolení nezabýval z důvodu, že ještě nebyl 
proveden diagnostický průzkum stavu kamenných kvádrů. Výsledky průzkumu měly být 
podle technické zprávy projektu pro stavební povolení „důsledně zapracovány do dalšího 
stupně PD“. Další stupeň projektové dokumentace, řešící opravu kamenného zábradlí a 
přilehlých partií na základě výsledků diagnostického průzkumu, vlastník orgánu státní 
památkové péče nepředložil a jeho závazné stanovisko si v rozporu s § 14 odst. 1 a 7 zákona  
o státní památkové péči nevyžádal. Nebylo tak rozhodnuto, zda zamýšlený způsob opravy je 
z hlediska zájmů státní památkové péče přípustný. Nebyly podle § 14 odst. 3 cit. zákona 
stanoveny podmínky, vycházející ze současného stavu poznání kulturně historických hodnot, 
které při umožnění realizace zamýšleného záměru bylo nezbytné zachovat. Orgánem státní 
památkové péče tak nebyly pro zamýšlenou opravu kamenného zábradlí a přilehlých partií 
stanoveny zejména tyto podmínky:  
 

• stanovení kritérií z hlediska zájmů státní památkové péče pro posouzení jednotlivých 
kamenů zábradlí a přilehlých částí s ohledem na jejich zachování či nahrazení 
kopiemi, a to v souvislosti s výsledky diagnostického průzkumu pracovníků 
Přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze, kteří hodnotili kamenné kvádry 
z hlediska výskytu zvětrávacích jevů a dlouhodobé životnosti 50 – 100 let, nikoli 
z hlediska ochrany kulturně historických hodnot Karlova mostu („Podrobný průzkum 
stavu kamenných kvádrů lícního zdiva Karlova mostu s ohledem na jejich 
dlouhodobou stabilitu“, březen – listopad 2006),  

 
 
 
 

• požadavek na zachování všech použitelných kamenů v konstrukci zábradlí,  
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• stanovení rozsahu a způsobu rozebírání zábradlí a přilehlých partií, 
• požadavek na provedení dokumentace procesu hodnocení stavu kamenů po rozebrání 

zábradlí, u poškozených kvádrů odborná charakteristika typu, stupně a rozsahu 
poruchy, 

• provádění podrobné fotodokumentace jednotlivých kamenů a předchozích oprav 
v rozebíraných úsecích a další dokumentace, nezbytné z hlediska zájmů státní 
památkové péče, 

• ukládání nových poznatků zjištěných při rozebírání zábradlí a přilehlých částí do 
databáze informací o jednotlivých kamenech, která byla vypracována Stavební 
fakultou ČVUT v Praze v rámci průzkumu stavu kamenných kvádrů lícního zdiva 
mostu, 

• určení konkrétního kamenického postupu při opravě poškozených kamenných kvádrů, 
• stanovení způsobu ošetření povrchu původních kamenů, 
• kritéria pro výběr druhu nového kamene z hlediska zájmů státní památkové péče, 
• požadavky na zachování původních tvarů a rozměrů nově vkládaných kamenných 

kvádrů, respektování proměnlivé šířky zábradlí, 
• stanovení způsobu opracování nového kamene a jeho povrchových úprav, 
• zásady pro opětovné sesazení zábradlí v případě jeho demontáže, navrácení 

kamenných kvádrů na původní pozice, zachování kamenořezu a šířky spár,  
• stanovení kritérií pro volbu zdící a spárovací malty, 
• požadavek na průběžnou podrobnou dokumentaci prováděné opravy kamenného 

zábradlí a přilehlých částí Karlova mostu. 
 
 
 
 
1.3  Rekapitulace zjištěných porušení zákona o státní památkové péči  

  v době přípravy obnovy Karlova mostu 
 
Vlastník Karlova mostu v době přípravy obnovy této národní kulturní památky porušil 
ustanovení § 14 odst. 1 a 7 a § 22 odst. 2 zákona o státní památkové péči: 

1. neoznámil Archeologickému ústavu Akademie věd ČR připravovanou obnovu Karlova 
mostu, 

2. nevyžádal si před zpracováním přípravné a projektové dokumentace závazné 
stanovisko orgánu státní památkové péče,  

3. nesplnil podmínky pravomocných rozhodnutí orgánu státní památkové péče: 
• nezajistil vypracování zkompletovaného a aktualizovaného stavebně-

historického průzkumu, 
• nezajistil průzkum kamenických značek a dalších z hlediska památkové péče 

důležitých detailů, 
• nepředložil orgánu státní památkové péče návrh úprav na zabezpečení ochrany 

sochařské výzdoby a ploch konstrukce mostu ohrožených během stavby, 
4. nepředložil orgánu státní památkové péče dokumentaci řešící opravu kamenného 

zábradlí a přilehlých partií a nevyžádal si jeho závazné stanovisko – rozhodnutí, zda 
jsou zamýšlené práce z hlediska zájmů státní památkové péče přípustné a za jakých 
podmínek lze záměr realizovat. 

 
 
 
 

2.  Realizace obnovy Karlova mostu 
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2.1 Záchranný archeologický výzkum 
 
 
Oprava mostovky a kamenného zábradlí Karlova mostu byla zahájena 17. srpna 2007. Ačkoli 
od počátku realizace stavebních prací docházelo k zásahům do terénu a hmoty mostu, nebyla 
uzavřena dohoda s Archeologickým ústavem Akademie věd ČR ani s oprávněnou organizací 
o provedení archeologického výzkumu. Dohoda s oprávněnou organizací Národním 
památkovým ústavem č. NEZ070120, jejímž předmětem byl archeologický dohled nad 
prováděnými stavebními pracemi a záchranný archeologický výzkum při zásazích do terénu a 
hmoty mostu, byla uzavřena až 7. ledna 2008.  
 
 
 
2.2 Oprava kamenného zábradlí a přilehlých částí Karlova mostu 
 
 
2.2.1 Rozebírání zábradlí 
 
Oprava kamenného zábradlí Karlova mostu byla započata od Malé Strany kompletní 
demontáží úseků XIV B (od sochy sv. Víta k soše sv. Filipa Benecia)) a XV B (od sv. Kosmy 
a Damiána po sv. Víta) a následně dalších úseků, a to bez stavebně historického průzkumu a 
bez závazného stanoviska orgánu státní památkové péče k projektové dokumentaci, řešící tuto 
část stavebních prací. Jak bylo zjištěno při „Podrobném průzkumu stavu kamenných kvádrů 
lícního zdiva Karlova mostu s ohledem na jejich dlouhodobou stabilitu“ (Přírodovědecká 
fakulta UK v Praze, r. 2006), tvořily úseky XIV B a XV B zejména karbonské arkózy a 
původní svrchnokřídové pískovce. Z uvedeného vyplývá, že tyto části náležely k historicky 
nejhodnotnějším úsekům zábradlí Karlova mostu. Podle znaleckého posudku č. 221/09/2008 
„Oprava kamenného zábradlí na Karlově mostě v Praze“ ze dne 24. září 2008, který 
vypracoval akademický sochař Doc. Petr Siegl, bylo po prohlídce odstraněných kamenných 
kvádrů zřejmé, že „jejich odebírání bylo provedeno velmi razantně bez řemeslné tolerance ke 
kamennému materiálu. Na mnoha kvádrech jsou „patrné zářezy a vstupy do kamenných bloků 
zcela zbytečně násilné, připomínající spíše práce bourací“. 
Nové nenahraditelné poznatky zjištěné při rozebírání zábradlí a přilehlých částí nejsou 
průběžně ukládány do databáze informací o jednotlivých kamenech, vypracované Stavební 
fakultou ČVUT v Praze. Program, který byl vyvinut před zahájením oprav na podkladě 
„Metodiky diagnostického průzkumu kamenných prvků plášťového zdiva Karlova mostu 
v Praze“ (Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr., Přírodovědecká fakulta UK v Praze, r. 2005) ztrácí 
bez průběžné aktualizace a doplňování naprogramovaných údajů svůj smysl. Zpětná 
rekonstrukce informací o jednotlivých kvádrech rozebraného kamenného zábradlí a přilehlých 
částí bude obtížná, resp. již neproveditelná, neboť z průběhu oprav není pořizována řádná 
fotodokumentace ani žádná jiná z hlediska zájmů státní památkové péče nezbytná 
dokumentace, původní kamenné kvádry nejsou důsledně vraceny na původní místo a záznamy 
o další manipulaci s vyřazenými kusy jsou zmatečné a neúplné.  
 
 
 
 
 
2.2.2 Výběr kamenných kvádrů k vyřazení 
 
Po rozebrání zábradlí a přilehlých částí byly kamenné kvádry tříděny na ty, které budou 
vráceny zpět a které budou nahrazeny kameny novými. Výběr kamenů k vyřazení byl 
prováděn nekoncepčně, bez podmínek stanovených orgánem státní památkové péče a ve 
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značném rozsahu. Počet vyřazených kamenných kvádrů výrazně přesáhl množství zjištěné 
výše uvedeným průzkumem Přírodovědecké fakulty UK v Praze, a to i přes skutečnost, že 
průzkumem byly navrženy k vyřazení kvádry, které nesplňovaly předimenzovaný požadavek 
životnosti 50 – 100 let. Například při opravě úseku XV B bylo vyřazeno 70% původních 
kamenných kvádrů, ačkoli podle průzkumu nevyhovělo požadavku dlouhodobé životnosti 
pouze 30%. Stav vyřazených kamenů nebyl zdokumentován, nebyl proveden žádný záznam 
o typu, stupni a rozsahu jejich poškození. Zejména u kamenů, které byly určeny k likvidaci 
drcením, je absence fotodokumentace a záznamů o poškození zcela zásadním pochybením.  
 
 
2.2.3  Nakládání s kamennými kvádry rozebraných částí zábradlí 
 
Kamenné kvádry, které nebyly vráceny zpět do zábradlí a přilehlých částí, byly odvezeny na 
paletách do skladu, některé byly vybrány k likvidaci do drtičky. V předložených 
„Protokolech o výběru kamenů pocházejících ze zdiva Karlova mostu a určených pro jejich 
historickou bezcennost a technickou nepoužitelnost ke zničení“, tj. k likvidaci drcením 
(příloha č. 1), jsou mj. uvedeny kameny, které byly v diagnostickém průzkumu vyhodnoceny 
jako vyhovující, tj. s životností minimálně 50 – 100 let (např. z úseků zábradlí XIV B kvádry 
božanovského pískovce č. 0112, 0125, 0127, 0128, 0194, 0197 a 0198) a historicky hodnotné 
karbonské arkózy (např. kámen č. 0221, 0222 a 0223). Z podpisů uvedených na protokolu je 
zřejmé, že se zástupce orgánu státní památkové péče výběru kamenů určených k likvidaci 
nezúčastnil. 
Podle znaleckého posudku akademického sochaře Doc. Petr Siegla „Oprava kamenného 
zábradlí na Karlově mostě v Praze“ bylo po prohlídce kamenných kvádrů ve skladovém 
prostoru konstatováno, že „cca 30% uskladněných kamenných kvádrů je v dobrém stavu a 
nebylo nutné je vyměňovat za nové kusy. Drobné povrchové změny nebo i povrchové trhliny 
nemají charakter statických ani tektonických změn, které by zásadním způsobem omezily 
životnost kamenných kvádrů“ (příloha č. 3). Podle zjištění Památkové inspekce se ve skladu 
na paletě č. 9 nachází odříznutá část, resp. torzo kvádru petřínského pískovce s důlky pro 
kamenické kleště, charakteristické pro středověké stavby. Kámen, který měl mimořádné 
kulturně historické hodnoty, byl zničen razantními zásahy současných oprav. Torzo 
petřínského pískovce na paletě ve skladu je označeno otazníkem nikoli číslem jako ostatní 
kvádry a není totožné s kamenem uvedeným na příslušném paletovém listě (příloha č. 4). 
Mnohé kameny, které byly v zábradlí a přilehlých částech nahrazeny novými, nejsou uvedeny 
ani na paletových listech dokládajících jejich uložení ve skladu, ani v protokolu o jejich 
výběru ke zničení. V případě úseku XIV B se jedná především o kvalitní božanovské 
pískovce a historicky hodnotné svrchnokřídové křemenné pískovce. 
 
 
2.2.4 Opravy a úpravy původních kamenných kvádrů  
 
Při opravě kamenného zábradlí nejsou prováděny nezbytné kamenické opravy původních 
kvádrů. Kameny s drobným opravitelným poškozením, které neohrožuje jejich životnost a 
stabilitu, jsou nahrazovány kameny novými. O této skutečnosti svědčí mnoho kusů uložených 
ve skladu vyřazených a dále nepoužitých kamenných kvádrů (přílohy č. 3 a 5). Ovšem vyskytl  
 
 
 
se i případ, kdy byl kamenný kvádr s hloubkově narušenou svrchní plochou navrácen bez 
opravy zpět do madla nově sesazeného zábradlí (úsek XIII A - příloha č. 6). Ojedinělá snaha 
provést kamenickou opravu, a to trhliny kamene č. 20 z úseku XIV B, byla zaznamenána ve 
stavebním deníku č. 1 dne 13. září 2007. V rozporu se stavebním deníkem byl ovšem tento 
původní kámen (karbonská arkóza) nahrazen novým cizorodým šedobílým kocbeřským 
pískovcem, který nebyl ani kvalitně kamenicky opracován.  
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Některé původní kvádry jsou při opravě kamenného zábradlí upravovány zakrácením. 
Odřezávány jsou i části vrchních kusů zábradlí, které jsou opatřeny zámky, mající významnou 
stabilizační funkci. Fotodokumentace (příloha č. 7) zachycuje vrchní kámen z pole XIV A, 
jehož část včetně zámku byla brutálně a neodborně odříznuta, hrany jsou odštípnuté, řezná 
plocha je křivá, stupňovitě zalomená a dále neopracovaná. Takto znetvořené torzo madla je 
zabudováno do zábradlí a přespárováno. Provedená úprava kamenného kvádru ostře 
kontrastuje s jeho původním kvalitním řemeslným provedením.  
 
 
2.2.5  Výběr nového kamene pro opravu lícního zdiva Karlova mostu 
 
Pro výrobu nových kamenných kvádrů, určených k výměně původních, byla vybrána bílá 
odrůda kocbeřského křemenného pískovce. Jedná se sice o kvalitní svrchnokřídový pískovec, 
ale jeho použití při opravě Karlova mostu je z hlediska zájmů státní památkové péče 
nevhodné. Tento typ kamene svým šedobílým vzhledem neodpovídá karbonským arkózám, 
které při výstavbě Karlova mostu převládaly. Kocbeřský pískovec byl sice pro své fyzikální 
parametry a odolnost vůči zvětrávacím procesům doporučen pracovníky Přírodovědecké 
fakulty UK v Praze, ale pouze jako „náhradní a nouzové řešení pro I. etapu opravy mostu, 
pokud bude zahájena v roce 2007“, jak je uvedeno v jejich práci „Výběr alternativních typů 
pískovců pro opravu lícního zdiva Karlova mostu“ z roku 2006. V této práci je dále 
zdůrazněno: „Z důvodů materiálové autenticity a zajištění dodávek kvalitního kamene na 
opravu celého lícního zdiva Karlova mostu však musí být co nejrychleji dokončen průzkum 
vybraných lokalit karbonských arkóz, které lze doporučit jako nejvhodnější a staletími 
prověřený typ kamene na opravu lícního zdiva Karlova mostu.“ Ačkoli je obnova Karlova 
mostu připravována již od počátku 90. let minulého století, nebyla průzkumu lokalit 
karbonských arkóz věnována potřebná pozornost.  
 
 
2.2.6 Výroba nových kamenných kvádrů zábradlí 
 
Výroba nově osazovaných kamenných kvádrů do zábradlí Karlova mostu nerespektuje 
charakter této jedinečné národní kulturní památky. Technologické zpracování kamenných 
bloků neodpovídá tradičním kamenickým postupům. Z vylomených kamenných bloků 
kocbeřského pískovce jsou lanovým diamantovým řezáním zhotoveny desky cca 40 cm silné, 
které jsou následně rozřezány na jednotlivé kvádry. Tvar ani rozměry takto vyrobených 
kvádrů se neshodují s původními kameny. Kvádry nařezané z desek jednotné tloušťky 
nerespektují ani nemohou respektovat proměnlivou šířku zábradlí. V případě nových vrchních 
kusů (madel) nesouhlasí s originálem ani úhel sklonu stříšky.  
Ani povrchová úprava nově vyrobených kusů není provedena tradičním kamenickým 
způsobem, nerespektuje původní opracování a historickou podobu. Nízká úroveň řemeslné 
práce neodpovídá kulturně historickým hodnotám Karlova mostu. Povrch kvádrů je dodatečně 
upraven pouze na viditelných lícních plochách. Zvolené opracování (tzv. šalírování) jen dále 
umocňuje kontrast nových a původních kamenů. „V žádném případě nelze považovat 
provedení  těchto  prací  za odborně  provedenou  kamenickou  práci,  která odpovídá v rámci  
 
 
 
stavební činnosti příslušným revidovaným normám nebo technickým normám Svazu kameníků 
a kamenosochařů České republiky“, jak je uvedeno ve znaleckém posudku akademického 
sochaře Doc. Petr Siegla „Oprava kamenného zábradlí na Karlově mostě v Praze“.   
 
 
2.2.7 Opětovné sesazení kamenného zábradlí  
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Nově sesazené kamenné zábradlí Karlova mostu je v zásadním rozporu s jeho původní 
podobou. Kamenořez je hrubě narušen, mnohé původní kvádry jsou zkráceny či osazeny na 
jiném místě. Nové kusy se svým tvarem a rozměrem neshodují s původními. Vyskytují se i 
případy, kdy jeden nový kvádr nahrazuje několik původních a naopak. V některých místech 
jsou kvádry nelogicky usazeny na střih místo původního kladení na vazbu (přílohy č. 8, 10, 11 
a 14). Pohledové plochy kamenných kvádrů často vystupují z líce nebo naopak za líc 
zapadají, a to až o několik cm (přílohy č. 9, 10, 11 a 12). Do roviny nejsou srovnány ani zcela 
nové partie zábradlí sestavené z nově vyrobených kusů (příloha č. 12). Šířka spár i jejich 
profil se libovolně mění a přizpůsobuje velikosti chyby v opracování nebo usazení (přílohy č. 
9, 10, 11 a 12). Jednobarevné partie vyzděné z nových kamenných kvádrů nekorespondují 
barevně ani opracováním s původním provedením, ztratily plasticitu a živost, působí 
stereotypně, prefabrikovaně, ploše a nevěrohodně. Provedené patinování nových partií 
uvedený problém nijak neřeší (příloha č. 13, 14, 15 a 16). 
Celková úroveň montáže nového zábradlí Karlova mostu je výstižně charakterizovaná ve výše 
uvedeném znaleckém posudku: „Charakter osazení kamenných bloků je realizován bez 
vnitřního vztahu k památkové hodnotě objektu. Současný pracovní přístup nejeví známky 
kvalitní řemeslné práce, která je pro opravu Karlova mostu nezbytná. Z hlediska norem pro 
tyto specifické práce je způsob provedení zcela nepřijatelný. Kamenné bloky nejsou srovnány 
v lícové ploše. Jsou osazeny křivě a nepřesně, jsou dosekávány na místě, aby bylo skryto 
jejich špatné osazení. Na mnoha místech není dodržena vertikální linie, a to především 
z vnitřní strany mostu. Na vnější straně mostu jsou patrné výrazné chyby v osazovacích 
činnostech. Například maltové výtoky hluboce vpité do kamenných bloků hrubě esteticky a 
druhotně, ve vazbě na negativní chemické reakce, výrazně poškozují památku. Charakter 
kamenických prací lze považovat za hrubé porušení řemeslné tradice kamenického řemesla, 
ale stejně tak i snížení úcty a vážnosti ke kulturní památce značného významu.“  

 
 

2.3  Závěr 
 
Stav oprav kamenného zábradlí a přilehlých částí je podle znaleckého posudku „na samé 
hranici únosnosti a je z hlediska kamenického řemesla na velmi nízké úrovni nedávající 
jakékoliv srovnání. Z řemeslného pohledu se jedná o nezvládnutou aktivitu postrádající 
základní kamenické standardy. Nezvládnuté opracování kamenného materiálu, problematické 
osazení a celkový způsob opravy zcela jednoznačně nekorespondují se základy památkové 
teorie a metodologie.“ Základní charakteristikou a zároveň obecně uznávanou hodnotou 
Karlova mostu je jeho „starobylost“. Provedené úpravy, které svým vzhledem evokují dojem 
levného a nepříliš povedeného obkladu, resp. kašírování, jej právě o tuto charakteristiku 
připravují. Zásadně dotčena je i nenahraditelná estetická a výtvarná hodnota památky, která je 
provedenými zásahy ochuzená o mimořádně pohledově působivou tvarovou i barevnou 
pestrost a plasticitu originálního řešení odrážejícího historický vývoj mostu. Nekoncepční 
opravou zábradlí, zejména rozsáhlou výměnou opravitelných autentických kamenů za kvádry 
vyrobené z nevhodného kocbeřského pískovce a změnou původního kamenořezu, byla značně 
poškozena autenticita i dokumentační funkce této významné národní kulturní památky. 
 
 
 

Podklady kontroly 
 
 
1. Znalecký posudek č. 221/09/2008 „Oprava kamenného zábradlí na Karlově mostě v Praze“, 
vypracoval Doc. Petr Siegl, ak. soch., 24. 9. 2008 
 
2. Závazná stanoviska příslušného orgánu státní památkové péče Magistrátu hlavního města 
Prahy, vydaná podle § 14 zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších 
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předpisů: 
• č.j. MHMP 43934/2004/Fab ze dne 14. 5. 2004 
• č.j. MHMP 106062/2004/Fab ze dne 16. 9. 2004 
• č.j. MHMP 180521/2005/Műl/Půl ze dne 17. 1. 2006 
• č.j. MHMP 196047/2006/Műl ze dne 26. 7. 2006 
• č.j. MHMP 332465/2007/Půl ze dne 19. 11. 2007 

 
3. Žádost o vydání vyjádření k realizační dokumentaci „Oprava Karlova mostu, etapa 0003 – 
část A Oprava mostovky“, kterou orgán státní památkové péče obdržel dne 22. 7. 2008  
 
4. Dohoda o podmínkách provedení záchranného archeologického výzkumu č. NEZ070120 
uzavřená dne 7. 1. 2008 
 
5. Metodika diagnostického průzkumu kamenných prvků plášťového zdiva Karlova mostu 
v Praze, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, r. 2005, vypracoval Doc. Mgr. Richard Přikryl, 
Dr.  
 
6. Podrobný průzkum stavu kamenných kvádrů lícního zdiva Karlova mostu s ohledem na 
jejich dlouhodobou stabilitu, etapa I. Vyhodnocení stavu kamenného zábradlí a přilehlých 
částí poprsních zdí, Přírodovědecká fakulta UK v Praze, r. 2006, vypracoval Doc. Mgr. 
Richard Přikryl, Dr., Mgr. Aneta Šťastná, Jakub Trubač  
 
7. Výběr alternativních typů pískovců pro opravu lícního zdiva Karlova mostu, 
Přírodovědecká fakulta UK v Praze, r. 2006, vypracovali Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr., 
Kateřina Kroutilová, Kateřina Makalová  
 
8. Systém kontroly kvality dodávek přírodního kamene – pískovce z lomu Kocbeře – pro 
opravu Karlova mostu (etapa 0003), Přírodovědecká fakulta UK v Praze, r. 2007, vypracoval 
Doc. Mgr. Richard Přikryl, Dr.  
 
9. Doklady o uložení nebo likvidaci kvádrů z rozebraného kamenného zábradlí  

• Paletové listy k paletám s kamennými kvádry určenými k uložení  
• Protokoly o výběru kamenů pocházejících ze zdiva Karlova mostu a určených pro 

jejich historickou bezcennost a technickou nepoužitelnost ke zničení  
 
10. Oprava Karlova mostu, studie – přípravná projektová dokumentace stavby, březen 2004, 
vypracoval Mott MacDonald Praha, s.r.o 
 
11. Oprava Karlova mostu - etapa 0003, oprava mostovky a kamenného pláště, dokumentace 
pro stavební povolení (DSP), PUDIS a.s., datum: 10/2005 
 
 
 
 
12. Rozhodnutí příslušného stavebního úřadu odboru výstavby Úřadu městské části Praha 1 

• stavební povolení č.j. Výst. 51894/2005-Če-1,3/most ze dne 18. 8. 2006 
• rozhodnutí o umístění stavby a stavební povolení č.j. Výst. 47626/2005-Če-1,3/ul. 

ze dne 28. 8. 2006 
 
13. Stavební deníky a zápisy z kontrolních dnů akce Oprava Karlova mostu, etapa 0003, 
oprava mostovky a kamenného pláště 
 
14. Písemná vyjádření Národního památkového ústavu, ústředního pracoviště 

• zn. 8352/2003 ze dne 20. 1. 2004 
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• zn. 8451/2003 ze dne 9. 2. 2004 
• zn. 2448/2004 ze dne 27. 4. 2004 
• zn. 7028/2004 ze dne 6. 9. 2004 
• zn. 6309/2005 ze dne 7. 9. 2005 
• zn. 6195/2005 ze dne 31. 10. 2005 
• zn. NPÚ-302/4633/2006 ze dne 15. 6. 2006 
• zn. NPÚ-302/6402/2007 ze dne 3. 10. 2007 

 
15. Záznamy z jednání koordinační komise pro obnovu Karlova mostu ze dne 7. 4. 2004,    
28. 4. 2004, 19. 5. 2004, 1. 9. 2004, 8. 12. 2004, 22. 6. 2005, 27. 2. 2006 
 
16. Záznamy ze schůzek komise svolané k posouzení povrchových úprav parapetního zábradlí 
ze dne 1. listopadu 2007 a 6. listopadu 2007 a z jednání o možnosti patinace povrchu nových 
kamenů ze dne 30. ledna 2008 
 
17. Zadávací dokumentace stavby (DZS), Oprava Karlova mostu – etapa 0003, oprava 
mostovky, PUDIS a.s., datum: 07/2006 
 
18. Aktualizovaný souhrn stavebně historických průzkumů a historické ikonografie Karlova 
mostu, Karlův most a mostecké věže, vypracovali: Mgr. Michal Patrný, Mgr. Ing. Jan 
Beránek, PhDr. Michaela Ottová, PhD., Mgr. Aleš Mudra, Ing. Tomáš Kyncl, Ing. arch. 
Štěpán Koníček 
 
19. Dokumentace – pasportizace f1, Karlův most, sochy a zábradlí, vypracovali: text Jan 
Bradna, foto Martin Frouz, srpen – září 2007 
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